

Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten

Maßnahme	geplanter Zeitraum	Ort	Kapazitätsrelevanz
Unterbrechung des Betriebs der Bodensee-Ring-Leitung 2 aufgrund von Umbaumaßnahmen	1. Quartal 2012	Hahnennest	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Unterbrechung des Betriebs der Bodensee-Ring-Leitung 1 aufgrund von Umbaumaßnahmen	Frühjahr / Sommer 2012	Hahnennest	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Staufeu-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Dürnuu	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Staufeu-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Göppingen	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Staufeu-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Schwäbisch Gmünd	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Staufeu- und der Ost-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Essingen	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Oberschwaben-Leitung 2 aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Scharenstetten	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Lonetal-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Unterhaslach	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Lonetal-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Bolheim	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Rheintal-Süd-1-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Eisental	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich

Zeitplan der vorgesehenen kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten

Maßnahme	geplanter Zeitraum	Ort	Kapazitätsrelevanz
Außerbetriebnahme der Illertal-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Bad Waldsee	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich
Außerbetriebnahme der Rheintal-Süd-2-Leitung aufgrund von Umbaumaßnahmen	Sommer / Herbst 2012	Müllheim	Trotz der Kapazitätseinschränkung ist der Transport der im geplanten Zeitraum zu transportierenden Mengen durch interne Schaltmaßnahmen im Transportnetz uneingeschränkt möglich